Le 18/09/2018

ANNEXE : Planning de réalisation du projet de GUILLIGOMARC'H (29)

				MARS				AVRIL				MAI				JUIN				JUILLET			
Code	**TRAVAUX**	**Délai en jours**	**Nbre d'ouvrier**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
DUREE DES TRAVAUX		9 semaines																					
	Phase préparatoire	15 jours	-	P	P																		
	Installation de chantier	1 jours	2																				
	Décaissement	2 jours	2																				
	Réseau EP	1 jour	2																				
	Mise en œuvre du fond de forme en couche et modelage	3 semaines	4																				
	Mise en œuvre des paves et bordures	2 jours	2																				
	Mise en œuvre des enrobés	2 jours	12 mini																				
	Finitions des abords et des talutages	3 jours	4																				
	Réception	1 jour	-																				